

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Натальинская средняя школа»**

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
«Создание навигации в
МАОУ «Натальинская СШ»**

Заместитель директора по УВР Башкирова Н.А.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Общие данные: <u>Заказчик:</u> Руководитель образовательной организации- Дубова Надежда Александровна <u>Руководитель процесса:</u> Заместитель директора по УВР Башкирова Наталья Анатольевна <u>Команда проекта:</u> Морозова Анна Александровна, заместитель директора по ВР; Войнова Наталья Александровна, завхоз ОО; Крылов Иван Михайлович, учитель технологии Начало 10.06.2021 Завершение 30.09.2021	Обоснование: Нерациональный расход времени родителей, посетителей при поиске нужного кабинета. Отвлечение посетителями работников школы от прямых обязанностей.						
Цель (и): <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение временных затрат посетителей на поиски нужного кабинета . Устранение необходимости объяснений по навигации работниками школы.</td> <td>Отсутствие указателей направления движений по школе. Отсутствие на некоторых кабинетах дополнительно й информации.</td> <td>Сокращены временные затраты на поиски нужного кабинета . Улучшение эмоционального психологического климата.</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат посетителей на поиски нужного кабинета . Устранение необходимости объяснений по навигации работниками школы.	Отсутствие указателей направления движений по школе. Отсутствие на некоторых кабинетах дополнительно й информации.	Сокращены временные затраты на поиски нужного кабинета . Улучшение эмоционального психологического климата.	Сроки реализации мероприятий проекта: 1.Создание рабочей группы проекта и утверждение карточки проекта – до 10.06.2021 2.Проведение мониторинга текущего состояния – до 14.06.2021 3.Разработка дорожной карты – до 30.06.2021 4.Реализация мероприятий по дорожной карте – до 25.08.2021 5.Составление отчета по реализации проекта – до 30.09.2021
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение временных затрат посетителей на поиски нужного кабинета . Устранение необходимости объяснений по навигации работниками школы.	Отсутствие указателей направления движений по школе. Отсутствие на некоторых кабинетах дополнительно й информации.	Сокращены временные затраты на поиски нужного кабинета . Улучшение эмоционального психологического климата.					

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта текущего состояния процесса



1. Отсутствие системы навигации, указателей направления движений по школе.
2. Отсутствие на рабочем месте секретаря в кабинете.
3. Временные потери, объяснение на словах траектории движения
4. Временные потери при ориентации по школе

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Пирамида проблем




1. Отсутствие системы навигации.
2. Отсутствие на рабочем месте секретаря в кабинете.
3. Временные потери, объяснение на словах траектории движения.
4. Временные потери при ориентации по школе.

Анализ проблем

Проблема	Способ решения	Экономия времени
Отсутствие навигации.	Разработка системы навигации и указателей по школе	25-30мин.
Отсутствие на рабочем месте секретаря в кабинете.		
Временные потери при ориентации по школе		
Временные потери, объяснение на словах траектории движения		

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта текущего состояния процесса



1. Отсутствие системы навигации.
2. Отсутствие на рабочем месте секретаря в кабинете.
3. Временные потери, объяснение на словах траектории движения
4. Временные потери при ориентации по школе

Введение в предметную область(описание ситуации « Как будет»

- В МАОУ « Натальинская СШ» создана навигация:
 - указатель кабинетов;
 - указатели направления движения по школе;
 - таблички с названием кабинетов;



